

FICHA DE SEGUIMIENTO SEMANAL

Datos del equipo

Información general	Componentes del equipo	
Nombre del equipo: SAMAify	1	Adrian Danlos
Reto: 1	2	Sergio Zulueta
Coordinador: Adrián Danlos	3	Aritz Martinez
Semana: 2	4	Miguel Barros
	5	

Control de asistencia

		Lunes						Martes						Miércoles						Jueves						Viernes					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
C o m p o n e n t e	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
	2	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
	3	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
	4	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
	5																														
P: Puntual – R: Retraso – F: Falta																															

Seguimiento

Realizado	¿Estaba planificado?		
	S	N	¿Por qué se ha hecho sin estar planificado?
Finalizar los html con su correspondiente CSS y dándole alguna que otra funcionalidad.	X		
Conectarnos con el autómata de prueba	X		
Poder intercambiar datos con el autómata	X		
Reunión con el equipo de ARI	X		
Pequeñas probaturas con el equipo de ARI	X		

Dificultades encontradas	Soluciones	Tareas bien realizadas
Nos ha sido muy complicada conectarnos con el autómata de prueba ya que nunca habíamos probado nada parecido a eso.	Investigar e indagar en el programa hasta entender como había que hacer todo	Los html bien acabados con su CSS y el poder conectarnos con el autómata para recibir datos

Firmas				
Nombre: Adrian Danlos	Nombre: Aritz Martinez	Nombre: Sergio Zulueta	Nombre: Miguel Barros	Nombre: